

Утверждаю  
Директор ООО "Арсенал Плюс"  
В.К. Яковлева

**План по герметизации межпанельных швов на 2026 г.**

№ п/п	Адрес	Объем	Ед.изм.	Начало работ/срок исполнения	Основание внесения	Выполнение
1	ул. Бестужева Марлинского д. 9, кв 64		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
2	ул. Бестужева Марлинского, д. 22, кв 10		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
3	ул. Бестужева Марлинского, д. 22, кв 52		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
4	ул. Бестужева Марлинского, д. 7, кв 40		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
5	ул. Бестужева Марлинского, д. 7, кв 6		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
6	ул. Богдана Чижика, д. 2, кв 35		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
7	ул. Богдана Чижика, д. 2, кв 37		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
8	ул. Кальвица, д. 9/1, кв 52		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
9	ул. Курнатовского, д. 1/4, кв 17		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
10	ул. Курнатовского, д. 1/4, кв 40		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
11	ул. Можайского, д. 13/4, кв 7		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
12	ул. Можайского, д. 13/4, кв 32		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
13	ул. Можайского, д. 17/3, кв 5		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
14	ул. Можайского, д. 17/3, кв 10		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
15	ул. Можайского, д. 17/3, кв 80		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
16	ул. Можайского, д. 17/3, кв 119		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
17	ул. Федора Попова, д. 14/3, кв 1		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
18	ул. Федора Попова, д. 16/3, кв 35		п.м.	2-3 квартал 2026 г.		
	Итого:					

*Примечание: Настоящий план работ по текущему ремонту является проектным и может быть скорректирован в течение года с учётом фактического технического состояния общего имущества, объёма финансирования, решений собственников помещений и иных обстоятельств, влияющих на выполнение работ.*